

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 30 JUILLET 2015

L'an deux mil quinze, et le trente du mois de juillet, le Conseil Communautaire régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de **Monsieur François MARCHETTI, Président.**

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil 38		
Présents 33	Absents 1	Procurations 4
VOTE PUBLIC		
Pour 37	Contre 0	Abstentions 0

Date de convocation : 24/07/2015

Date d'affichage :

OBJET :

**MARCHE DE TRAVAUX
POUR L'INSTALLATION
D'EQUIPEMENTS DFCI
PROGRAMME 2014**

**PROJET D'AVENANT N°1
AU LOT N°4
TERRASSEMENTS ET
AMENAGEMENTS CONNEXES**

Certifié exécutoire par le
Président, compte tenu de la
réception en Sous-Préfecture.

*Délibération transmise à la
Sous-Préfecture de CALVI,
le*

Présents : MM. FX. ACQUAVIVA – D. ANDREANI – L. ANDREANI - R. BARTHELEMY - I. BENIGNI - S. BERENI – D. BICCHIERAY – JB. CECCALDI – JL. DELPOUX - S. DOMINICI - JEMMANUELLI - A. FALCUCCI - J. GUGLIELMACCI - P. GUGLIELMACCI – P. GUIDONI – P. JACQ – M. LUCIANI - F. MARCHETTI - N. MARIANI - E. MUNIER – JM. NOBILI – E. ORSINI – J. PAOLINI - M. PARIGGI – L. PINELLI - J. ROBICHON – MJ. SALVATORI - A. SANTINI – JM. SEITE - F. SEVEON – P.SIMEONI - E.SUZZONI - R. POIRON représentée par J. SANTELLI.

Absent(s) : M. J.P PINELLI.

Absent(s) avant donné procuration : MP. ANTONELLI à A. FALCUCCI – J. LUCIANI à P. GUIDONI – R. SANTELLI à E.SUZZONI - G. SELLIER à F. MARCHETTI.

Secrétaire : S. DOMINICI

Le Président rappelle aux délégués communautaires les projets d'investissements pour l'installation d'équipements DFCI financés à hauteur de 90 % par des crédits Etat au titre de la Protection de la Forêt Méditerranéenne.

Le programme 2014 est entré dans sa phase opérationnelle depuis le printemps 2015. Les ouvrages sont en cours d'exécution :

- Lieu dit AMAJOLA, commune de Galeria, citerne souple de 35 m3.
- Lieu dit des 5 arcades, commune de Galeria, citerne souple 110 m3.
- Lieu dit Bocca Bassa, commune de Galeria, cuve Inox 30 m3.
- Piste Cavicchia, commune de Manso, citerne souple 110 m3
- A Flatta, commune de Calenzana, citerne souple 110 m3.
- Col de Marsulinu, commune de Calenzana, cuve Inox 30 m3
- Lieu dit La Costa, commune de Moncale, citerne souple 110 m3
- Barrière d'herbage x1 Galeria Vaïtella, x 2 ZAL Montegrosso
- Barrière DFCI et panneau de signalétique routière A Flatta, Elargissement du virage piste d'accès à la citerne Manso Tana

Le Président rappelle que le marché de travaux comporte deux tranches et cinq lots :

Tranche 1 : Tranche ferme pour les équipements dont la maîtrise foncière est acquise.

Tranche 2 : Tranche conditionnelle soumise à l'obtention des autorisations (dossier de servitude)

Les titulaires sont :

Lot	titulaire	Montant HT de l'offre définitive
01	COMEC	14 850 €
02	SARL Bâches Diffusion Balagne	26 490 €
03	COMEC	12 600 €
04	SARL Calvi Transports	174 865 €
	Total des marchés	228 805 €

Le Président propose ce jour un projet d'avenant n°1 pour le lot n°4 justifié par les motifs suivants :

L'alimentation en eau de la citerne située sur la piste de la Cavicchia, commune de Galeria nécessite la réalisation d'un branchement à la canalisation d'adduction au niveau d'un hydrojet vétuste situé dans un regard. Les travaux d'aménagement du branchement au niveau de ce regard n'étaient pas prévus dans le marché initial et nécessitent un avenant.

Les prestations consistent en :

- Dépose et mise en décharge de l'hydrojet en place DN65
- Fourniture et pose d'une robinet-vanne à obturateur à brides DN65 (série courte), équipée d'un volant de manoeuvre ;
- Fourniture et pose d'un Té à brides 65-40
- Fourniture et pose d'une soupape antibélier DN65 – PFA 16 taré à 15 bars, de type « Djet » ou équivalent
- Fourniture et pose de raccords sur bride 40 pour branchement de canalisation PE32
- Fourniture et pose d'écrase-tube pour tube polyéthylène 20 à 63 mm
- Réalisation regard en coffrage béton 1,20x1x1m
- Réalisation dalle béton pour couverture du regard et scellement de la plaque en fonte existante de diamètre 800 mm
- Joints, raccords et toutes sujétions

Le Président présente l'incidence financière de l'avenant :

Montant de l'avenant :

Montant HT : ... 6 795.....

- Taux de la TVA : 10%... 679,5.....

Montant TTC : 7 474,5.....

- % d'écart introduit par l'avenant : 3,88...%

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Montant HT : 181 660.....

- Taux de la TVA 10% : ...18166,6.....

- Montant TTC :199 826.....

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité,

AUTORISE son Président à signer le projet d'avenant n°1 au lot n°4 du marché d'installation d'équipements DFCI pour un montant de 6 795 € HT représentant une majoration de 3.88 % du montant initial du contrat.

Fait et délibéré, le 30 juillet 2015

Pour copie conforme

Le Président

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-242020105-20150730-18-2015-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/08/2015

