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Sous-Préfecture de CALVI,

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 15 DECEMBRE 2015
L’an deux mil quinze, et le quinze du mois de décembre, le Conseil
Communautaire réguliérement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur
Frangois MARCHETTI, Président.

Présents : MM. A, ALBERTINI - L. ANDREANI - D. BICCHIERAY - JB. CECCALDI -S.
DOMINICI - JEMMANUELLI — ML. GUERINI -. P. GUGLIELMACCI — P. JACQ - M,
LUCIANI - F. MARCHETTI -— E. ORSINI - J. PAOLINI - M. PARIGGI ~ L. PINELLI -
J. ROBICHON — MJ. SALVATORI - A. SANTINI — F. SEVEON - E.SUZZONI -
P.SIMEONI représenté par RSANROMA.

Absent(s) : M. MP. ANTONELLI - I. BENIGNI - S. BERENI - A, FALCUCCI - J,
LUCIANI - E. MUNIER - R. POIRON - G. SELLIER .

Absent(s) avant donné procuration : FX. ACQUAVIVA 4 J, ROBICHON - D. ANDREANTI a
L. ANDREANI - R. BARTHELEMY 4 E.SUZZONI - J. GUGLIELMACCI 3 A. SANTINI -
P. GUIDONI a E. ORSINI - N. MARIANI a J. PAOLINI - JM. NOBILI i JB,
CECCALDI - R. SANTELLI a D, BICCHIERAY - JM. SEITE 4 F. MARCHETTL
Secrétaire: ML. GUERINI

Le Président rappelle aux délégués communautaires le projet de restauration et
d’aménagement d’un sentier du patrimoine sur la commune d’Aregno men¢ au
cours de I’année 2015, comportant deux lots :

Lot n°1 : Travaux de restauration - titulaire EGCB, 20260 CALVI

Montant du marché : 382 299 € HT

Lot n°2 : Signalétique — titulaire GRAPHICOM, 20167 Sarrola Carcopino
Montant du marché : 27 000 € HT

Les travaux arrivent a leur terme. Il s’est avéré en cours de chantier que
certains ajustements soient nécessaires, autant en plus-value qu’en moins
value,

Le Président propose ce jour un projet d’avenant n°1 pour le lot n°1 afin de
formaliser par voie contractuelle les modifications de travaux envisagées :
Travaux en plus-value :

1-couronnement secteur 2: 6 027 € HT

2-Mur de cldture secteur 2 : 10 360 € HT

3-Apport de tuf secteur 2 : 3 812 € HT

4-création d’une marche béton secteur 2 : 600 € HT

5-Interventions sur réseaux dans le secteur 4 (niveau 96.7 chap.5.9) : 10 791 € HT
TOTAL : 31 590 €HT

Travaux en moins-value :

-3,9/49,3-Portillon aval: 600 €

-3,44/136,5-Catarn traditionnel en chétaignier: 600 €
-3,92/331,7- mur de souténement, gauche : 2 025 €
-4,6/447-couronnements aval: 2 378€
-4,7/451,6-Portillon aval: 600 €

-4,8/453,5 : calade : 190 €

-4,9/463 : nez de marche a reprendre : 180 €
-4,12/472,6 : calade : 190 €

-4,13/473,4 : couronnements amont : 213.20 €
-5,11/169,2 : Ruelle + escaliers 4 gauche: nez de marche a refaire en pierre locale :
9367 €

-5,12/169,2 : couronnements : 410 €

-5,13/169.2 : purge et reprise muret bas : 450 €
-Chapelle San Quilicu et abords : 14 387 €

TOTAL : 31 590€ HT




Le Président propose au conseil communautaire de valider le présent projet
d’avenant dont I’incidence financiére est nulle.

Le conseil communautaire, apres en avoir délibére,

AUTORISE son Président a signer le projet d’avenant n°l au lot n°l du
marché de restauration et d’aménagement du sentier du patrimoine d’Aregno
sans incidence financiére du montant initial du contrat.

Fait et délibéré, le 15 décembre 2015
Pour copie conforme
Le Président
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